

PB08 - Plano de Implementação e Rollout

Implantação em fases, riscos, dependências e treinamento

Código	PB08
Versão	2.0
Escopo	Planejamento de implantação do ecossistema documental e operacional.
Dependências	POP, PB06, PB07 e README
Uso típico	Projeto de rollout interno e gestão de mudança

1. Estratégia de implantação

A implantação deve seguir trajetória incremental, preservando o procedimento atual sempre que possível e introduzindo novas camadas apenas quando já houver estabilidade suficiente na etapa anterior.

Fase	Objetivo
Fase 1 - Padronização documental	Aprovar o kit, publicar versões 2.0 e treinar a equipe-chave.
Fase 2 - Triagem em planilha	Aplicar schema e regras de decisão em ambiente controlado.
Fase 3 - Lotes semiautomáticos	Executar liberações e devoluções em lotes homogêneos com validação humana.
Fase 4 - Automação assistida	Acoplar navegação assistida, logs e confirmação humana.
Fase 5 - Evolução futura	Avaliar API/RPA apenas após maturidade comprovada dos controles.

2. Frentes de trabalho

- Governança documental e versionamento.
- Desenvolvimento da planilha de triagem e colunas adicionais.
- Treinamento de executantes, revisores e aprovadores.
- Rotina de fechamento e auditoria mensal.

- Ajuste de templates e mensagens padronizadas.
- Roadmap técnico para automação assistida.

3. Riscos e mitigação

Risco	Manifestação	Mitigação
Excesso de automação	Correção silenciosa de campo sensível	Prudência obrigatória, logs e override humano
Base comparativa fraca	Inferência artificialmente forte	Marcar revisão humana e registrar lacuna
Adoção operacional baixa	Equipe não usa o padrão	Treinamento, checklists e SLA
Conflito de versões	Documentos divergentes no ecossistema	Versionamento único e índice mestre
Integração prematura	Tentar API/RPA antes da maturidade	Implantação incremental em fases

4. Plano de treinamento

- Módulo 1: visão geral do fluxo e dos status.
- Módulo 2: preenchimento mínimo e boas descrições pelo executante.
- Módulo 3: uso do checklist e da matriz de decisão pelo revisor.
- Módulo 4: leitura do relatório gerencial e rotina de auditoria.
- Módulo 5: uso do README para carregar contexto em tarefas futuras.

5. Marco de sucesso

- Redução de devoluções por erro formal.
- Tempo de fechamento mensal menor e mais previsível.
- Aumento da proporção de linhas APROVAR_SEM_ACAO em bases maduras.
- Diminuição de divergências entre resumo gerencial e analítico.
- Ausência de achados críticos recorrentes por três ciclos mensais consecutivos.